

GMINA MIASTA SANOKA

***Wieloletni Plan Inwestycyjny
na lata 2009 – 2013***

i w perspektywie do roku 2018

SPRAWOZDANIE

z dotychczasowych prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

CZEŚĆ A

Na początku roku 2003 Miasto Sanok postanowiło wzbogacić swój system zarządzania i planowania o nowoczesny instrument, jakim jest Wieloletni Plan Inwestycyjny. W związku z tym Urząd Miasta zwrócił się do Instytutu Doradztwa Europejskiego Innowacja o pomoc we wdrożeniu WPI. Wdrożenie poprzedziła seria szkoleń, konsultacji i uzgodnień inwestycyjnych dla kadry zarządzającej, pracowników zajmujących się planowaniem inwestycji oraz dla radnych. W toku dyskusji sformułowano 40 propozycji inwestycyjnych. Ze względu na konieczność powiązania ich z możliwościami budżetowymi miasta zdecydowano się na tym etapie, poddać 24 zadania procedurze hierarchizacji. Na kolejnych spotkaniach dokonano inwentaryzacji wszystkich proponowanych 24 zadań. Wykonano karty opisujące, ustalono kryteria ich hierarchizacji oraz wybrano ostatecznie 14 najwyżej wypunktowanych zadań do realizacji w WPI, które zostały wpisane w arkusz kalkulacyjny z zastosowaniem programu GFAM (wieloletniej prognozy dochodów i wydatków z bilansem wolnych środków).

20 listopada 2003 Rada Miasta przyjęła uchwałą Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 – 2008 wraz z następującymi załącznikami:

- 1 -Hierarchizacja Zadań Inwestycyjnych
 - 2 -Wieloletni Plan Inwestycyjny (w arkuszu kalkulacyjnym)
 - 3 -Karty Zadań Inwestycyjnych w liczbie 24 (w tym 14 przyjętych do WPI)
- (kopia uchwały w załączeniu).

28 lipca 2005 Rada Miasta przyjęła uchwałę zmieniającą w/w uchwałę z dnia 20 listopada 2003 o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w celu dostosowania go do nowych wymagań Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(Kopia uchwały w załączeniu).

Zmieniono brzmienie rubryki „Budowa hali widowiskowej i modernizacja toru lodowego” oraz rubryki „Modernizacja Rynku i Placu Św. Jana” oraz dodano do WPI dwa kolejne zadania o numerach 15

(Budowa hali widowiskowo-sportowej z lodowiskiem. Etap II – zakup wyposażenia) i nr 16 (Budowa zespołu gabinetów lekarzy rodzinnych przy ulicy Sobieskiego w Sanoku).

Poniżej przedstawiony jest jednolity (tj. poprawiony i uzupełniony) zestaw zadań po zmianie WPI wraz z uwagami dotyczącymi jego realizacji:

1. Budowa Zakładu utylizacji odpadów komunalnych Odrzechowa.

Inwestycja miała być realizowana wspólnie z 23 gminami, na terenie wsi Odrzechowa, gdzie miał się znaleźć zakład utylizacji odpadów komunalnych. Gmina Zarszyn jednak nie podjęła prac planistycznych. Podjęciu decyzji o rozpoczęciu tej inwestycji nie sprzyjała też towarzysząca jej atmosfera protestów. Sanok poniósł konsekwencje tych zdarzeń. Równocześnie bowiem zakład utylizacji odpadów powstał w Krośnie – zbyt blisko, by budowa nowego zakładu w Sanoku stała się ekonomicznie uzasadniona (eksploatacja takiego obiektu jest opłacalna powyżej określonej liczby mieszkańców w swoim zasięgu). W tej sytuacji jedyne co pozostało, to zdecydować się na minimalizację kosztów przez zmniejszenie strumienia śmieci metodą selekcji u źródła, czyli w miejscu ich powstawania. W związku z powyższym temat stał się nieaktualny.

2. Budowa hali widowiskowo - sportowej z lodowiskiem

Zadanie zrealizowano. Zmodernizowano tor lodowy w 2005r na łączną sumę 6.646 tys. zł, w tym środki z MENIS – 2.100 tys. zł. i wybudowano halę sportową wielofunkcyjną z lodowiskiem w 2006r. na kwotę 18.080 tys. zł brutto, z tego ze środków MENIS – 6.900 tys. zł. Wybudowana hala była od początku miejscem wysokiej rangi zawodów międzynarodowych zyskując pochlebne recenzje wielu federacji sportu, w tym PZHL. Obiekt ten uzyskał niedawno tytuł „Budowy Roku Podkarpacia” za rok 2006, ze względu na wielofunkcyjność, nowatorskie rozwiązania i wysoką jakość, a MOSIR-owi PKOl przyznał w związku z tym tytuł „Firma na Medal”.

3. Budowa Ronda ul. Dmowskiego i Rymanowska

Inwestorem zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Rzeszów. Miasto było współudziałowcem zadania: udostępniło teren i wykonało instalacje podziemne, realizacja przebiegała zgodnie planem. W opinii kierowców rondo zdecydowanie

poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie. W roku 2006 otrzymało ono imię tragicznie zmarłego, sławnego Sanoczanina - Zdzisława Beksińskiego.

4. Budowa Drogi Zbiorczej od Okulickiego do Lipińskiego

Zmieniono zakres i kategorię drogi, z kl. 2 na GP, jako obwodnicę miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej DK28. Zadanie w przygotowaniu, wspólnie z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W opracowaniu jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Termin przesunięto na lata 2013 – 2015, koszt przewidywany to 300 mln zł, do realizacji przez GDDKiA o/Rzeszów, jako droga GP (główna przyspieszona).

5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Jest to duże i niezbędne zadanie, którego zakładane koszty sięgają ok. 143 mln zł, do realizacji z Funduszu Spójności. Jego realizacja przesunięta została na lata 2009 - 2012. W związku z tym zadaniem SPGK przygotowuje projekty techniczne za sumę 3 mln zł. oraz złożyło wnioski do Funduszu Spójności.

6. Termomodernizacja obiektów oświatowych i służby zdrowia

Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas zrealizowano termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 (w roku 2004) za 817 tys. zł., Gimnazjum Nr 4 (w 2004/ 2005 r.) za 670 tys. zł, Szkoły Podstawowej Nr 2 (w roku 2006) za 660 tys. zł. Zrealizowane jest Gimnazjum Nr 3 (na sumę 220 tys. zł.), i Szkoła Podstawowa Nr 4 za 2,2 mln zł.

Efektem zadania jest oprócz podniesienia komfortu warunków nauczania – znaczna oszczędność kosztów ogrzewania obiektów szkolnych.

Posiadamy pełną dokumentację do termomodernizacji SP1 i Gimnazjum 1 oraz audyty energetyczne na P1, P2, P3, P4, Ż1 i Ż2.

7. Zagospodarowanie brzegów rzeki San

Zadanie to jest w trakcie przygotowania do realizacji – odbył się konkurs architektoniczny dot. zagospodarowania tego terenu. Wykonano projekt techniczny kładki rowerowo - pieszej ze środków UE – PHARE.

8. Budowa i uzbrojenie terenu osiedli mieszkaniowych

Zadanie o charakterze ciągłym, w trakcie realizacji.
Obejmuje ono przede wszystkim uzbrojenie wodno-kanalizacyjne.

W latach 2004 – 2008 wykonano łącznie:

13 484 mb sieci wodociągowej za 2.073 tys. zł
15 070 mb kanalizacji sanitarnej za 3.029 tys. zł
3 796 mb kanalizacji deszczowej za 2.040 tys. zł.

W nowym WPI będą to odrębne zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej
- Budowa sieci wodociągowej
- Budowa drogi z odwodnieniem i odnowa nawierzchni

9. Budowa budynku komunalnego

Zadanie zostało zrealizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Autosan”. Partycypacja miasta zrealizowana została w formie:

- aportu rzeczowego, tj. fundamentu i ściany piwnic ze stropem – stan zerowy budynku.
- udziału finansowego we wkładach budowlanych, oraz w
- uzbrojeniu terenu, na łączną kwotę 1.056 tys. zł.

W wyniku realizacji tego zadania miasto uzyskało prawo do zasiedlenia 36 mieszkań z listy oczekujących na mieszkanie komunalne.

10. Modernizacja i budowa nowych dróg

Zadanie w trakcie realizacji (sukcesywnie w/g planów budżetowych). Łącznie w latach 2004 – 2008 wykonano modernizację **9,4 km** dróg i budowę nowych 2 dróg z kanalizacją deszczową za **9.875 tys. zł.**

11. Rewitalizacja Parku Miejskiego z renowacją kopca Mickiewicza

W ramach zadania wykonano odmłodzenie i wycinkę drzew w 2 etapach. W latach 2006 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury związanej z ofertą kulturową miasta Sanoka” przebudowano wejście do parku od strony ul. Mickiewicza.

Zrealizowana jest platforma widokowa (2006 – 2008 r.), dofinansowana ze środków programu INTERREG IIIB CADSES w ramach projektu „GREENKEYS – Zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miast”. Koszt 515 tys. zł, w tym środki pomocowe 269 tys. zł.

Wykonano remont większości alejek parkowych (8000 m²) oraz wejścia do parku od strony ul. Kościuszki i remont pomnika Kościuszki (za 1.668 tys. zł, z czego 1.183 tys. zł stanowi dotacja z programu INTERREG IIIA Polska/Słowacja).

Wykonano także projekty techniczne kaskady altan parkowych i amfiteatru koło źródła Szopena, na które wykorzystane zostały środki programu PHARE w ramach działań przygotowujących do korzystania z funduszu INTERREG. W planie do wykonania reszta alejek, 3-cie wejście do parku od ul. Szopena, plac zabaw dla dzieci, 2 altanki parkowe i amfiteatr.

12. Remont dróg – wymiana nawierzchni.

Realizacja, w/g planu budżetowego
Łączna kwota wydatkowana latach 2004 – 2008 na modernizację
9.5 km dróg wyniosła 3.948 tys. zł.

13. Budowa kanalizacji deszczowej

Zadanie w trakcie realizacji. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Dąbrówka – Północ. Planowany koszt to ok. 5 mln zł, długość 5000 mb. Wykonano kanalizację deszczową w rejonie ul. Lipińskiego, Głowackiego, Warzywna, Sienkiewicza, F. Gieli, Stróżowska, Grunwaldzka o łącznej długości **3.796 mb** za **2.040 tys. zł.**

14. Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana.

Zrealizowano w 2008 r., za kwotę **6.162 tys. zł**, w tym dotacja EFRR w kwocie **3.373 tys. zł** i z budżetu państwa **450 tys. zł**

Wykonano modernizację Rynku i Placu Św. Jana z wymianą uzbrojenia podziemnego, wykonano nową nawierzchnię, oświetlenie i fontannę. Dokonano wymiany drzew i wykonano nowe nasadzenia kwiatów i krzewów.

15. Budowa hali widowiskowo - sportowej z lodowiskiem. Etap II – zakup wyposażenia

Zrealizowano za kwotę **4.060 tys. zł**, w tym **753 tys. zł** z funduszu ZPORR i budżetu państwa.

16. Budowa zespołu gabinetów lekarzy rodzinnych przy ulicy Sobieskiego w Sanoku.

Wykonano w latach 2005 - 2006r., na kwotę 1.113 tys. zł, w tym 710 tys. zł ze ZPORR i 95 tys. zł – z rezerwy celowej budżetu państwa. W ramach tego zadania przebudowano budynek przedszkola na przychodnię zdrowia.

CZĘŚĆ B

PRZYGOTOWANIE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2009 – 2013 I DO 2018.

- Opracowano karty 43 zadań inwestycyjnych
- Dokonano hierarchizacji zadań metodą zastosowaną przy WPI 2004 – 2008.
- Wykonano analizę możliwości finansowania z przyszłych budżetów miasta oraz zdolności kredytowych miasta.
- Wykonano tabelarycznie (arkusz kalkulacyjny) zestawienie zadań inwestycyjnych w latach i z podaniem kwoty wydatków w rozbiciu na środki własne budżetu, kredyty, aporty rzeczowe miasta i środki zewnętrzne – z funduszy europejskich, Skarbu Państwa i innych instytucji (np. w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego).

W załączeniu:

1. Karty inwestycyjne
2. Tabela hierarchizacji
3. Analiza finansowa budżetu i zdolności kredytowych.
4. Tabela zadań inwestycyjnych

Wnioski końcowe:

Możliwości finansowe miasta są ograniczone. Jak wynika z tabeli WPI zadań jest więcej niż możliwości sfinansowania przez miasto z budżetu i kredytów.

Konieczne jest podjęcie intensywnych działań w poszukiwaniu dodatkowych możliwości finansowych, np. inwestorów zewnętrznych (PP-P), fundusze pomocowe, lub inne mechanizmy finansowe (np. komunalne obligacje dochodowe). Wykracza to poza kompetencje zespołu przygotowującego WPI. Potrzebne są decyzje polityczne.

Sanok, 30.03.2009

KARTY INWESTYCYJNE

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	1
--	----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Sanok w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./	/par./	
3	Lokalizacja:	• Trepcza, gmina Sanok – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trepczy • Sanok, Osiedle Nad Stawami – Budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m • Sanok, ul. K. Kenara – Budowa dwukomorowego zbiornika wyrównawczego z magistralą wodociagową • Sanok, ul. Słowackiego – Daszyńskiego, Cicha – MOSiR – Budowa sieci wodociagowych przesyłowo - spinających • Trepcza, gmina Sanok – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trepczy			
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	Tak	przetarg	
		decyzja środowiskowa	Tak	zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	Tak	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	Tak	inne (jakie?):	
		studium wykonalności	Tak		
		pozwolenie na budowę (zad. nr 1÷4)	Tak		
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trepczy, Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trepczy – użytkowanie wieczyste SPGK Sp. z o.o.		Do pozyskania: Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji				
9	Termin realizacji inwestycji <i>/miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 31.03.2009		Zakończenia: 31.12.2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy (ceny zmienne): 143 452 775 zł		Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania <i>/kwota / % /</i>	budżet	26 143 925	18,2%
		kredyt preferencyjny	28368130	19,80%
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe	88940720	62,00%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Celem nadrzędnym planowanego do realizacji projektu w gospodarce wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok jest osiągnięcie norm jakościowych dotyczących tej dziedziny ochrony środowiska zgodnych z przepisami Unii Europejskiej oraz polskimi. Przebudowa oczyszczalni ścieków przyczyni się do osiągnięcia określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych, i przyczyni się tym samym do ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Zwiększy się zatem poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności mieszkańców aglomeracji. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach projektu pozwoli na podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej nowych odbiorców. W wyniku realizacji projektu zostanie także zapewniony dostęp mieszkańców do wody o parametrach jakościowych zgodnych z prawem i oczekiwaniem społecznym. Proponowane inwestycje stanowią wsparcie rozwoju miasta Sanok i gminy Sanok poprzez zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz przez usunięcie niektórych ograniczeń dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Te inwestycje są bardzo ważne także dla ekonomicznego rozwoju regionu, przyczyniają się do zmniejszenia nierówności rozwojowych zarówno w Polsce, jak i w rozszerzonej Unii Europejskiej.		
13	Zakres rzeczowy:		1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trepczy W zakres prac planowanych do wykonania w ramach projektu wchodzi przebudowa obiektów i dostawa urządzeń w części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni. Po zakończeniu projektu będzie to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oparta na technologii osadu czynnego. Przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła 15 000 m³/d średniodobowo, a obciążenie ładunkiem około 76000 RLM. Z uwagi na częściowo ogólnospławny charakter zlewni istniejącej oczyszczalni, układ technologiczny oczyszczalni zostanie dostosowany do występującej nierównomierności dopływu ścieków. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m 3. Budowa dwukomorowego zbiornika wyrównawczego z magistralą wodociagową o długości około 1 km 4. Budowa sieci wodociagowej – spinki o długości około 3 km 5. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trepczy Budowane odcinki sieci wodociagowej stanowią połączenia sieci tranzytowej w mieście w celu zapewnienia równomiernego rozkładu ciśnień w sieci oraz zamknięcia układu pierścieniowego sieci. Po zakończeniu projektu w systemie zaopatrzenia w wodę aglomeracji Sanok pozostanie jedno ujęcie wody i jedna Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy, o wydajności średniodobowej 12 500 m³/d. W zmodernizowanej stacji woda surowa będzie poddawana następującym procesom ciągu technologicznego uzdatniania: • utlenianie wstępne • koagulacja • sedymentacja • filtracja przez filtry piaskowe • filtracja przez filtry węglowe • dezynfekcję (podchloryn sodu, urządzenia UV)		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt: (ceny zmienne)
		rozpoczęcia	zakończenia		
		31.03.2009	30.09.2009	Budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m (zadanie nr 2)	125 766 zł
		01.07.2010	30.11.2011	Budowa dwukomorowego zbiornika wyrównawczego i sieci wodociagowych (zadania nr 3 i 4)	10 944 624 zł
		01.07.2010	31.12.2012	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trepczy (zadanie nr 1)	76 180 366 zł
		02.08.1010	31.05.2012	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trepczy (zadanie nr 5)	56 202 019 zł
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	SPGK Sp. z o.o.
		Osoba:	Wojciech Konieczko
		Data opracowania:	03.2009

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na cele realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Sanok” oczekuje poręczenia pożyczki inwestycyjnej na kwotę 30 639 648,00 złotych oraz finansowego udziału Gminy Miasta Sanoka w poszczególnych latach realizacji inwestycji na kwoty:

2010 – 8 448 114 zł

2011 – 9 993 568 zł

2012 – 7 702 243 zł

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	2
--	----------

DANE OGÓLNE				
1	Nazwa zadania:	Budowa Garażu wielopoziomowego przy Hali Targowej w Sanoku w ramach programu: „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym OO Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach Rynku miejskiego w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego”.		
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./	/par./
3	Lokalizacja:	W dzielnicy Śródmieście, ul. Żydowska		
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:
		konceptja / program użytkowy		przetarg
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji
		dokumentacja projektowa	X	inne (jakie?):
		studium wykonalności		
		pozwolenie na budowę	X	
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne: 100 %		Do pozyskania:
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	-		
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata		
9	Termin realizacji inwestycji <i>/ miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2010		Zakończenia: 2011

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy: 10 199 905,51 zł	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania <i>/ kwota / % /</i>	budżet	7 186 905,51 70,50%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe:RPO	3 000 000 29,50%
		Inne –	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Garaż zamknięty o konstrukcji żelbetowej 3 kondygnacyjny przeznaczony dla samochodów osobowych. Do garażu zaprojektowano dwa dojazdy: - północno – zachodni narożnik placu Św Michała - ul. Łazienna Na dachu garażu zaprojektowano tarasy zielone. W zakresie robót przewidziano przeniesienie stacji trafo i przebudowę sieci oraz drogi dojazdowej – ul. Łaziennej na odcinku garażu (poszerzenie w celu uzyskania dwukierunkowego pasa ruchu. W ramach tego zadania będzie wykonywana renowacja polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów za kwotę 13 000 zł		
13	Zakres rzeczowy:		Wymiary zewnętrzne: 32,7x43,5 m wysokość budynku: 11,4 m Powierzchnia zabudowy: 1242 m2 Powierzchnia użytkowa: 3003 m2 Kubatura: 10179 m3 ilość miejsc parkingowych: 98		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		2010	2011	Cały zakres inwestycji	10 199 905,51
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka?		TAK		NIE
	/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/				

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	3
--	----------

DANE OGÓLNE						
1	Nazwa zadania:	Budowa centrum handlowo – usługowego z parkingiem wielopoziomowym - „Okęcie”				
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./	
3	Lokalizacja:	Dzielnica śródmieście - pomiędzy ul. Daszyńskiego i Jagiellońską.				
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane		
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:		
		koncepcja / program użytkowy		przetarg		
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót		
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji		
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):		
		studium wykonalności				
		pozwolenie na budowę				
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:		
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu					
8	Cykl realizacji inwestycji	3 lata				
9	Termin realizacji inwestycji <i>/miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2011		

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 45 500 000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	450 000	
		aport rzeczowy	5 000 000	12%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne – Inwestor zewnętrzny PPP	40 050 000	88%

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Budowa centrum handlowo – usługowego z parkingiem realizowana przez spółkę celową przy udziale Gminy Miasta Sanoka. Dojazd z - ul. Daszyńskiego, - z ul. Jagiellońskiej poprzez tunel pod jezdnią na poziom „O” - z ul. Jagiellońskiej poprzez mostek na poziom górny.		
13	Zakres rzeczowy:	Powierzchnia handlowo – usługowa: 7000 m2 ilość miejsc parkingowych: 220		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2009	2009	Opracowanie dokumentacji
		2010	2011	Realizacja inwestycji
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	9.03.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	4
--	----------

DANE OGÓLNE				
1	Nazwa zadania:	Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego etap VII – Rewitalizacja Placu św. Michała, ul. Piłsudskiego, Wałowej i Grzegorza		
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./
3	Lokalizacja:	W dzielnicy Śródmieście		
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:
		koncepcja / program użytkowy		przetarg
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):
		studium wykonalności		
		pozwolenie na budowę		
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu			
8	Cykl realizacji inwestycji	5 lat		
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2013

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 6 667 000 zł	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	1 000 050 15%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	5 666 950 85%
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Rewitalizacja Placu św. Michała, ul. Piłsudskiego, Wałowej i Grzegorza i Sobieskiego.		
13	Zakres rzeczowy:		Rewitalizacja placu św. Michała – 2400 m2 (budowa kanalizacji deszczowej) Rewitalizacja ul. Piłsudskiego – 3500 m2 (budowa kanalizacji deszczowej) Rewitalizacja ul. Wałowej – 1100 m2 (budowa kanalizacji deszczowej) Rewitalizacja ul. Grzegorza – 2100 m2 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej 380 mb w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Sobieskiego Budowa sieci wodociągowej plac św. Michała, Piłsudskiego, Sobieskiego i Wałowa. Wykonanie nawierzchni – ul. Sobieskiego - 2250 m2 W ramach tego projektu będzie też wykonywany remont Młodzieżowego Domu Kultury za kwotę 130.000 zł.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		01-2009	12-2009	Dokumentacja projektowo kosztorysowa	290 000
		2010	2010	Budowa kan. Deszczowej i wodociągu oraz nawierzchni w ul. Sobieskiego	850 000
		2011	2012	Rewitalizacja Placu św. Michała i ul. Piłsudskiego	3 373 000
		2013	2013	Rewitalizacja ul. Wałowej i Grzegorza	1 792 000
		2010	2013	Nadzór	350 000
		2013	2013	Promocja	12 000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka?		TAK		NIE
	/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/				

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	5
--	----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Zielony Rynek przy ul. Lipińskiego			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./	
3	Lokalizacja:	ul. Lipińskiego			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	x	przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	x	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne: 100 %		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji <i>/ miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2011	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy: 3 800 000 zł	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania <i>/ kwota / % /</i>	budżet	3 800 000 100%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe	
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Budowa kiosków handlowych, wiat – zadaszeń ciągów komunikacyjnych placu targowego i budowa drogi dojazdowej		
13	Zakres rzeczowy:	Powierzchnia zabudowy kioski handlowe – 105 wiat – 1600 m ² . Powierzchnia użytkowa – 79x12,5= 987,5 m ² . Kubatura – 2625 m ³ .		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2009	2010	Opracowanie dokumentacji
		2010	2011	realizacji zadania
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	6
--	----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Budowa drogi wzdłuż torów „Śródmiejska”			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./	/par./	
3	Lokalizacja:	Od ul. Dmowskiego do ul. Daszyńskiego wzdłuż torów kolejowych			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa	X	zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT (MPZP)	X	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 20%		Do pozyskania: prywatne – 80%	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	2010			
8	Cykl realizacji inwestycji	3 lata			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 9 750 000 zł		Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	975 000 zł	10%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny	6 775 000 zł	69%
		środki pomocoweRPO.....	2 000 000 zł	21%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Budowa drogi od ul. Dmowskiego do ul. Daszyńskiego, wzdłuż torów kolejowych.		
13	Zakres rzeczowy:	Droga o nawierzchni asfaltowej – dług. 1,058 km, szer. jezdni 7 m, chodnik jednostronny szerokości 3,0 m, sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na całej długości drogi, umocnienie skarpy potoku Płowieckiego, wykupy gruntów i budynków.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2009	2009	Dokumentacja
		2011	2011	Wykupy gruntów i budynków
		2011	2012	Sieć kanalizacji deszczowej
		2011	2012	Budowa drogi
		2012	2012	Oświetlenie uliczne
		2012	2012	Umocnienie skarpy potoku
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	03.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	7
--	----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Budowa obwodnicy południowej m. Sanoka.			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./
3	Lokalizacja:	Południowa część miasta – od ul. Okulickiego przez ul. Lipińskiego do ul. Przemyskiej			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT MPZP		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne:		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	Wykup będzie realizowany przez GDDKiA			
8	Cykl realizacji inwestycji	6 lata			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2010		Zakończenia: 2015	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 300 810 000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet –udział w przygotowaniu dokumentacji	405 000	0,135%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne –inwestycja GDDKiA Rzeszów.....	300 405 000	99,865%

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Obwodnica południowa m. Sanoka –droga klasy GP		
13	Zakres rzeczowy:	Droga o nawierzchni asfaltowej – dług. 10,5 km, szer. jezdni 7 m. chodniki dwustronne, miejscami jednostronne o minimalnej szerokości 1,5 m, wiadukt nad torami kolejowymi, most na rz. San.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2009	2010	Opracowanie dokumentacji
		2013	2015	Budowa obwodnicy
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE
		Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ulic.		

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Maria Mielnik
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	8
--	----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Park wodny w Sanoku			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./	
3	Lokalizacja:	Sanok, ul. Bony, teren MOSiR			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji <i>/ miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 73 200 000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	200 000 zł	13,2%
		aport rzeczowy	9 500 000	
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne:	63 500 000	86,8%

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		Park wodny w Sanoku, ul. Królowej Bony, obok obiektu sportowego „Arena”. Inwestorem będzie powstała Spółka partnerska kapitałowa.	
13	Zakres rzeczowy:		Powierzchnia użytkowa obiektu – 2959,40 m ² . Powierzchnia zewnętrzna – 3015 m ² . Strefa przedbasenowa – 424,40 m ² . Basen pływacki – 12,5 x 25 m, o sześciu torach o gł. 1,35 – 1,8 m. Szer. torów wew. – 2 m, skrajnych – 2,25 m. Basen rekreacyjny, zjeżdżalnia o dł. ok. 75 m. Brodzik dziecięcy – o gł. 0,15 – 0,32 m, z małą zjeżdżalnią. Whirlpoole – dwa sześciuosobowe. Sauny – 263m ² .	
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2009	2009	Program funkcjonalno - użytkowy
		2010	2012	Budowa „pod klucz”
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka?		TAK	
	<i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		NIE	

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	MOSiR Sanok
		Osoba:	Damian Delekta
		Data opracowania:	17.02.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	9
--	----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Sala tańca SDK w ramach projektu: Roztańczone Pogranicze, Modernizacja Infrastruktury Kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach”.			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./
3	Lokalizacja:	Sanocki Dom Kultury, ul. Mickiewicza 24			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	X
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	X	inne (jakie?):	
		studium wykonalności	X		
		pozwolenie na budowę	X		
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: X		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	3 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 06/2009		Zakończenia: 10/2011	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy:	Wg kosztorysu: 3 175 000 zł
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	468 750 zł 15%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe: Europejska Współpraca terytorialna Polska – Republika Słowacka 2007-2013	2 706 250 zł 85%
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Dobudowa do istniejącego budynku SDK części przeznaczonej na salę tańca.		
13	Zakres rzeczowy:	Roboty ogólnobudowlane – 1 346 900 zł, Instalacja elektryczna wewnętrzna – 167 200 zł, Kanalizacja sanitarna – 233 900 zł, Instalacja wodno – kanalizacyjna – 21 700 zł, Instalacja c.o. – 39 200 zł, Wystrój wnętrz – 987 000 zł, Oświetlenie sali – 97 000 zł, sprzęt elektroakustyczny – 170 800 zł,		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		06/2009	10/2011	Realizacja zadania
				3175000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	10
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Stadion miejski MOSiR			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./	
3	Lokalizacja:	Błonia przy ul. Bony, obok hali „Arena”. Część dz. Nr 747 o pow. ok. 4,0 ha			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		X	inne (jakie?):
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę		X	
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 20 000 000	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	16 500 000 82,5%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	3 500 000 17,5%
		środki pomocowe	
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Stadion miejski MOSiR, przy ul. Bony, obok hali „Arena”		
13	Zakres rzeczowy:	Stadion piłkarski z boiskiem 64 x 105 m, z bieżnią lekkoatletyczną. Płyta podgrzewana ciepłem odpadowym z lodowiska (opcjonalnie). Oświetlenie płyty z 4 masztów (dopuszczalne inne rozwiązanie). Widownia na ok. 4 000 widzów. Orientacyjnie: do 2,5 tys. Od zachodu, zadaszona i do 1,5 tys. od wschodu. Bieżnia 400 m okólna, 4 – torowa, bieżnia prosta 110 m 6 – torowa. Za bramami: skocznie, rzutnie itp. Pod trybuną zachodnią szatnie dla zawodników i zaplecze adm.-socjalne dla stadionu. Pod trybuną wschodnią szatnie i zaplecze dla drużyn młodzieżowych oraz innych, korzystających z bloń. Sanitariaty dla widzów pod obu trybunami. Parkingi od strony ulicy i hali „Arena” na ok. 300 – 350 M Drogi dojazdowe i ppoż. Zieleń wysoka i niska. Od strony Sanu w pasie szer. 15 m ścieżka pieszo-rowerowa, ogólnodostępna. Na błoniach w kierunku wschodnim, po ewentualnym wykupieniu działki, pełnowymiarowe boisko treningowe i boisko małe 60 x 30 m, trawiaste.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2009	2009	Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego
		2011	2012	Inwestycja „pod klucz”
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	11
--	-----------

DANE OGÓLNE				
1	Nazwa zadania:	Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku w ramach projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.		
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./	/par./
3	Lokalizacja:	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59		
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane X
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:
		koncepcja / program użytkowy		przetarg X
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):
		studium wykonalności		
		pozwolenie na budowę		
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej		Do pozyskania:
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu			
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata		
9	Termin realizacji inwestycji <i>/miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2010		Zakończenia: 2011

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy: 2 000 130,50	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania <i>/kwota / % /</i>	budżet	300 019,58 15%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	1 700 110,93 85%
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Rozbudowa GPZOK		
13	Zakres rzeczowy:	Wykonanie linii sortowniczej do segregacji odpadów komunalnych poprzez wyposażenie w transporter, prasę hydrauliczną oraz rębarkę do drewna Wykonanie gminnego punktu do zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez wykonanie boksów do segregacji odpadów wraz z utwardzeniem placu oraz zakup pojemników na baterie i akumulatory. Zakup sprzętu do transportu odpadów w ilości dwóch samochodów, oraz dwunastu pojemników na odpady zmieszane i segregowane.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2010	2011	Realizacja inwestycji
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		
		NIE X		

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska
		Osoba:	Ludwik Kopleński
		Data opracowania:	10.11.2009 r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	12
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie brzegów rzeki San Autocamping i przystań kajakowa			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./	
3	Lokalizacja:	ul. Gajowa			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: X		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	1 rok			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2012		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 986 000 zł	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	295 000 30,00%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe	691000 70,00%
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Budowa autocamping i przystani kajakowej na terenie ośrodka wypoczynkowego „Sosenki”,		
13	Zakres rzeczowy:	Autocamping na 30 stanowisk z drogą dojazdową 1200 m2. Każde stanowisko wyposażone w punkt poboru energii, wody i odprowadzenie ścieków. Przystań kajakowa pow. 18 m2, dojście i dojazd 200 m2		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	
		2012	2012	Realizacja całości inwestycji
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	13
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Budowa kładki pieszo rowerowej przez rzekę San w Sanoku			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	W dzielnicy Śródmieście			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	X	inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 80%		Do pozyskania: 20%	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	3 lata			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2014		Zakończenia: 2016	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy:	Wg kosztorysu: 11 220 000 zł	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	1 122 000 zł	10%
		kredyt preferencyjny	1 122 000 zł	10%
		kredyt komercyjny	1 122 000 zł	10%
		środki pomocowe	7 854 000 zł	70%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Budowa kładki pieszo rowerowej przez rzekę San		
13	Zakres rzeczowy:	Kładka pieszo rowerowa służąca do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego ponad rzeką San i obwodnicą miasta (ul. Królowej Bony). Całkowita długość obiektu wynosi 360 m, długość konstrukcji nośnej 310 m, szerokość konstrukcyjna 6 m, w świetle balustrad 4 m. Dominującą formę obiektu stanowi betonowa konstrukcja przęsła wiszącego mostu nurtowego z dwoma żelbetowymi pylonami w kształcie litery A.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2014	2016	Realizacja inwestycji
				11 220 000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE
		X		

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	14
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Modernizacja taboru Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku w ramach projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/600	/rozdz./60004		/par./605
3	Lokalizacja:	Baza SPGK ul. Jana Pawła II 59			
4	Charakter zadania:	nowe	x	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne:		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji				
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2010		Zakończenia: 2010	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy:	Wg kosztorysu: 5.924.320,00 zł.	
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	888 648	15,00%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe Regionalny Program Operacyjny Województwa	5 035 672	85,00%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		Modernizacja istniejącego taboru oraz zakup nowych pojazdów.	
13	Zakres rzeczowy:		Zakup 7 autobusów oraz wykonanie 6 przystanków.	
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	
		1. 2010	2010	Zakup 7 autobusów
		2. 2010	2010	wykonanie 6 przystanków
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka?		TAK	NIE
	<i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>			

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska
		Osoba:	Jacek Gomułka
		Data opracowania:	2009.10.09

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	15
--	-----------

DANE OGÓLNE				
1	Nazwa zadania:	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Sanoku		
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./
3	Lokalizacja:	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Aleje Szwajcarii, Gimnazjum nr 1, ul. Kochanowskiego 2, Samorządowe Przedszkole nr 1, ul. Rymanowska 15, Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Sadowa 11 z filią przy ul. Jana Pawła II, Samorządowe Przedszkole nr 3, ul. Podgórze 26, Żłobek nr 1, ul. Podgórze 24, Żłobek nr 2, ul. Traugutta 23		
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane X
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:
		koncepcja / program użytkowy		przetarg
		decyzja środowiskowa	X	zgłoszenie rozpoczęcia robót X
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji
		dokumentacja projektowa G1,SP1,P2	X	inne (jakie?): audyty P1,P3,Ż1,Ż2 X
		studium wykonalności	X	
		pozwolenie na budowę SP1	X	
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100 %		Do pozyskania:
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu			
8	Cykl realizacji inwestycji	4 lata		
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2010		Zakończenia: 2014

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 6 961 943 zł		Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	1 044 292,00	15,00%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe .	5 917 651,00	85,00%
		Inne –		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Termomodernizacja obiektów oświatowych		
13	Zakres rzeczowy:	1. Modernizacja systemu grzewczego. 2. Wymiana stolarki okiennej. 3. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. 4. Docieplenie stropów. 5. Docieplenie ścian zewnętrznych.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2010	2010	Gimnazjum nr 1 774 700
		2011	2011	Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 2 Filia P-2 - 350 000 P-2 - 388 043 Filia 738 043
		2011	2011	Szkoła Podstawowa nr 1 2 740 000
		2012	2012	Przedszkole nr 3 607 000
		2013	2013	Żłobek nr 2 517 000
		2014	2014	Żłobek nr 1 Przedszkole nr 1 687 200 898 000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Inwestycji i Remontów Kapitałnych
		Osoba:	Danuta Maślany
		Data opracowania:	15.12.2009 r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	15a
--	------------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Sanoku - Przedszkole nr 4 w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obiektów poprzemysłowych dla rozwoju społeczności lokalnej Miasta Sanoka – RPO WP 2007-2013			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./
3	Lokalizacja:	Samorządowe Przedszkole nr 4, ul. Robotnicza 13 a,			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa	X	zgłoszenie rozpoczęcia robót	X
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	X	inne (jakie?):	
		studium wykonalności	X		
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100 %		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	1 rok			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2011	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 963 656 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	144 548,40	15,00%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe . RPO 2007-2013 kwota 819 107,60zł	819 107,60	85,00%
		Inne –		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Termomodernizacja obiektów oświatowych		
13	Zakres rzeczowy:	1. Modernizacja systemu grzewczego. 2. Wymiana stolarki okiennej. 3. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. 4. Docieplenie stropów. 5. Docieplenie ścian zewnętrznych.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2011	2011	Przedszkolne nr 4 w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obiektów przemysłowych dla rozwoju społeczności lokalnej Miasta Sanoka – RPO WP 2007-2013
				963 656
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		
		NIE		

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Inwestycji i Remontów Kapitałnych
		Osoba:	Danuta Maślany
		Data opracowania:	15.12.2009 r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	16
--	-----------

DANE OGÓLNE				
1	Nazwa zadania:	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku w ramach projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2014”.		
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./
3	Lokalizacja:	Dla ochotniczej straży pożarnej w Olchowcach		
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane X
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:
		koncepcja / program użytkowy		przetarg
		decyzja środowiskowa	X	zgłoszenie rozpoczęcia robót X
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji
		dokumentacja projektowa G1,SP1,P2+filia P4	X	inne (jakie?): audyty P1,P3,Ż1,Ż2 X
		studium wykonalności	X	
		pozwolenie na budowę SP1	X	
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne:		Do pozyskania:
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu			
8	Cykl realizacji inwestycji	4 lata		
9	Termin realizacji inwestycji <i>/ miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2010		Zakończenia: 2010

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy: 768 200 zł	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania <i>/ kwota / % /</i>	budżet	115 230 15,00%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe . RPO 2007-2013	6520970 85,00%
		Inne –	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku		
13	Zakres rzeczowy:				
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		2010	2010	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku	786 200 zł
		TAK	NIE		
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>				

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Spaw Społecznych i OC
		Osoba:	Wiesław Wilkosz
		Data opracowania:	30.11.2009 r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	17
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	Sanok, ul. Bony, MOSiR			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	X	przetarg	
		decyzja środowiskowa	X	zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	X	inne (jakie?):	
		studium wykonalności	X		
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	3 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2013	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 3 758 000 zł	Wg kosztorysu:	
1	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	563 700,00	15%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe:		
		Inne środki pomocowe.....	3 194 300,00	85,00%

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Modernizacja i remont obiektów sportowych na terenie MOSiR.		
13	Zakres rzeczowy:		wykonanie oddzielnego zasilania układu chłodniczego płyty lodowiska Arena Sanok, przebudowa pompowni wody i remont ujęcia wody, remont budynku Dom Sportowca Błonie.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		2011	2011	Wykonanie oddzielnego zasilania układu chłodniczego płyty lodowiska Arena Sanok oraz płyty toru lodowego	322 000
		2012	2012	Przebudowa pompowni wody i remont ujęcia wody	436 000
		2012	2013	Remont budynku Dom Sportowca Błonie	3 000 000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK		NIE
			X		

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	MOSiR Sanok
		Osoba:	Roman Mól
		Data opracowania:	15.12.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	17a
--	------------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku w ramach projektu RPO WP 2007 - 2013			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	Sanok, ul. Bony, MOSiR			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	X	przetarg	
		decyzja środowiskowa	X	zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	X	inne (jakie?):	
		studium wykonalności	X		
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	4 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2013	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy:	Wg kosztorysu: 4 365 510,56	
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	1 365 531,71	31,00%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe: w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	2 999 978,85	69,00%
		Inne środki pomocowe.....		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:			Modernizacja i remont obiektów sportowych na terenie MOSiR.	
13	Zakres rzeczowy:			zakup budek sędziowskich piętrowych, zakup trybuny rozkładanej do użytku przy torze lodowym, zakup sprzętu sportowego, budowa kortów tenisowych, zakup podnośnika teleskopowego, wykonanie ciągów rekreacyjno – komunikacyjnych wokół toru, remont trybun i jego zadaszenie i ogrodzenia w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,	
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		03-2009	09-2009	Dokumentacja techniczna i Studium Wykonalności w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	97 600
		09-2009	12-2009	Zakup budek sędziowskich piętrowych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	371 000
		09-2009	12-2009	Zakup trybuny rozkładanej do użytku przy torze lodowym w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	303 048
		09-2009	12-2009	Zakup sprzętu sportowego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	72 000
		04-2010	09-2010	Budowa kortów tenisowych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	632 936
		07-2010	09-2010	Zakup podnośnika teleskopowego do prac remontowo – konserwacyjnych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	259 994,20
		04-2010	09-2010	Wykonanie ciągu rekreacyjno - komunikacyjnego wokół toru w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	586 145,34
		04-2010	09-2010	Remont ogrodzenia wokół toru lodowego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	315 664,20
		08-2011	10-2011	Remont trybun przy torze lodowym i ich zadaszenie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	648 172,75
		07-2011	09-2011	Adaptacja bazy socjalnej przy torze lodowym w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	968 951,82
		09-2009	09-2011	Nadzór inwestycyjny w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	83 158,25
		09-2011	10-2011	Promocja obiektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	26 840
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>			TAK	NIE
				X	

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	MOSiR Sanok
		Osoba:	Roman Mól
		Data opracowania:	15.12.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	18
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie brzegów rzeki San – ścieżki rowerowe			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/ 900	/rozd./ 90004		/par./ 605
3	Lokalizacja:	Brzegi rzeki San od mostu Olchowieckiego do mostu na Białą Górę			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunt własne:		Do pozyskania: Skarb Państwa - własność prywatna - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Agencja Rolna Skarbu Państwa -	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	3 lata			
9	Termin realizacji inwestycji <i>/miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2014		Zakończenia: 2016	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy: 2 193 000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania <i>/kwota / % /</i>	budżet	657000	30,00%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe	1535100	70,00%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Zagospodarowanie brzegów rzeki San – ścieżki rowerowe Brzegi rzeki San od mostu Olchowieckiego do mostu na Białą Górę.		
13	Zakres rzeczowy:		Urządzenie plaż trawiastych, wykonanie ścieżek rowerowo-piesznych na dł. 7500 mb., szer. 2,5 mb.,		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		2014	2014	Opracowanie dokumentacji technicznej	21 000
		2015	2016	Budowa odc. ścieżki rowerowej	2 120 000
		2016	2016	Urządzenie plaż trawiastych	52 000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK		NIE
			X		

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Maria Mielnik
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	19
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Iluminacja wybranych obiektów architektonicznych w centrum miasta Sanoka			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./
3	Lokalizacja:	Sanok - Śródmieście			
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane X	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy X		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji X	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne:		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	4 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2015	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 2 205 000 zł	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	2 205 000 100%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe	
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Iluminacja wybranych obiektów architektonicznych w centrum miasta Sanoka.		
13	Zakres rzeczowy:	Ratusz + Urząd Miasta, Klasztor Franciszkanów + Kościół, Zamek + Cerkiew, Kamienica Zalewskich, MDK, Schody Zamkowe, Kino Sokół, Weinerówka, Bank PBS, dawna Biblioteka, Kościół św. Michała, Schody Franciszkańskie, Schody Serpentyń, Drogeria, Górnik, Kamienica z bramą węgierską, Sąd, SDK, MOPS, Poczta, Biblioteka, Willa Domańskich, Kościuszki 15		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2008	2009	Klasztor Franciszkanów + Kościół
		2009	2012	Zamek + Cerkiew
		2011	2012	Kamienica Zalewskich
		2011	2012	MDK
		2012	2013	Schody Zamkowe
		2015	2015	Kino Sokół
		2015	2015	Weinerówka
		2012	2014	Bank PBS
		2010	2011	dawna Biblioteka
		2011	2012	Kościół Przemienienia Pańskiego
		2015	2015	Schody Franciszkańskie
		2014	2015	Schody Serpentyń
		2010	2011	Drogeria
		2009	2012	Górnik
		2013	2014	Kamienica z bramą węgierską
		2014	2015	Sąd
		2010	2012	SDK
		2012	2014	MOPS
		2013	2015	Poczta
		2010	2012	Biblioteka
		2013	2013	Willi Domańskich
		2011	2012	Kościuszki 15
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
----	-------------------------------	----------	---

		Osoba:	Adam Cwiakała
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	20
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Sieć kanalizacji sanitarnej			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./
3	Lokalizacja:	ul. Okrzei, ul. Wylotowa, ul. Śniegowa, ul. Glinice, ul. Lipińskiego, ul. Jagiellońska 52, MPZP Chrobrego, ul. Konopnickiej - Płowce, MPZP Dworska, Kalinowa i Graniczna, ul. Niecała, ul. Zaremby, Chełmońskiego, ul. Stawiska, ul. Okulickiego, ul. Rybacka, ul. Rataja, ul. Stróżowska, ul. Łany-wieś, MPZP Jasna, MPZP Krucza, MPZP Olchowce 147, MPZP Płowiecka, MPZP Konarskiego, MPZP Robotnicza, MPZP Lipińskiego, MPZP Kosynierów, MPZP Glinice			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	X
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: nie wymaga		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji				
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2016	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy: 7.593.000 zł	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania <i>/kwota / % /</i>	budżet	7 593 000 100%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe	
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sanoka dla istniejących i nowopowstających osiedli mieszkaniowych.	
13	Zakres rzeczowy:		ul. Okrzei – 600 mb, ul. Wylotowa – 83mb, ul. Śniegowa – 150mb, ul. Glinice - 501mb, ul. Lipińskiego – 110mb, ul. Jagiellońska 52 – 71mb i przepompownia ścieków, MPZP Chrobrego - 1100mb, ul. Konopnickiej - Płowce – 1500mb i przepompownia ścieków, MPZP Dworska, Kalinowa i Graniczna 1000mb, ul. Niecała – 250mb i przepompownia ścieków, ul. Zaremby, Chełmońskiego – 159 mb, ul. Stawiska – 285mb, ul. Okulickiego – 200mb i przepompownia ścieków, ul. Rybacka – 190mb, ul. Kamienna – 150mb, ul. Witosza – 150mb, ul. Kiczury – 100mb ul. Rataja – 127mb, ul. Stróżowska – 185mb, ul. Łany- wieś 1122 mb, MPZP Jasna – 2500mb, MPZP Krucza 2000mb, MPZP Olchowce 147 – 2000mb, MPZP Płowiecka – 1500mb, MPZP Konarskiego – 3500mb, MPZP Robotnicza – 2500mb, MPZP Lipińskiego – 2500mb, MPZP Kosynierów – 1000mb, MPZP Glinice – 2500mb	
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2007	2010	ul. Okrzei
		2008	2009	ul. Wylotowa
		2009	2009	ul. Śniegowa
		2009	2010	ul. Glinice
		2008	2009	Ul. Lipińskiego
		2009	2010	ul. Jagiellońska 52
		2009	2010	MPZP Chrobrego
		2010	2012	ul. Konopnickiej - Płowce
		2009	2011	MPZP Dworska, Kalinowa i Graniczna
		2009	2010	ul. Niecała
		2009	2009	ul. Zaremby, Chełmońskiego
		2009	2009	ul. Stawiska
		2009	2009	ul. Okulickiego
		2010	2010	ul. Rybacka

		2010	2010	ul. Kamienna	60.000
		2010	2010	Ul. Witosa	70.000
		2010	2010	Ul. Kiczury	35.000
		2010	2010	ul. Rataja	70.000
		2010	2010	ul. Stróżowska	80.000
		2010	2012	ul. Łany- wieś	400.000
		2011	2012	MPZP Olchowce 147	600.000
		2012	2013	MPZP Płowiecka	700.000
		2012	2014	MPZP Konarskiego	1.000.000
		2012	2014	MPZP Robotnicza	700.000
		2012	2014	MPZP Lipińskiego	700.000
		2012	2014	MPZP Kosynierów	300.000
		2013	2016	MPZP Glinice	700.000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK			NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych
		Osoba:	Maciej Mazur
		Data opracowania:	24.02.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	21
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Sieć wodociągowa			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	Osiedle Wyspiańskiego - jednostka, ul. Sienkiewicza, ul. Wylotowa, ul. Lipińskiego, ul. Śniegowa, ul. Wiejska, MPZP Chrobrego, ul. Konopnickiej - Płowce, MPZP Dworska, Kalinowa i Graniczna, ul. Łany- wieś, MPZP Jasna, MPZP Krucza, MPZP Olchowce 147, MPZP Płowiecka, MPZP Konarskiego, MPZP Robotnicza, MPZP Lipińskiego, MPZP Kosynierów, MPZP Glinice			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	X
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: nie wymaga		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	5 lat			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2016	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 4.573.000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	4 573 000	100%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Budowa sieci wodociągowej na terenie m.Sanoka dla istniejących i nowopowstających osiedli mieszkaniowych		
13	Zakres rzeczowy:	Osiedle Wyspiańskiego – jednostka – 259mb, ul. Sienkiewicza – 280mb, ul. Wylotowa – 84mb, ul. Lipińskiego 600mb, ul. Śniegowa – 100 mb, ul. Wiejska – 152mb, MPZP Chrobrego – 1100mb, ul. Konopnickiej - Płowce – 1400mb, MPZP Dworska, Kalinowa i Graniczna – 1000mb, ul. Łany- wieś – 1147mb, ul. Kiczury – 200mb, ul. Witosa – 100mb, MPZP Jasna – 2500mb, MPZP Krucza – 2000mb, MPZP Olchowce 147 – 2000mb, MPZP Płowiecka – 1500mb, MPZP Konarskiego – 3500mb, MPZP Robotnicza – 2500mb, MPZP Lipińskiego – 2500mb, MPZP Kosynierów – 1000mb, MPZP Glinice – 2500mb		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2007	2009*	Osiedle Wyspiańskiego – jednostka
		2008	2009	ul. Sienkiewicza
		2009	2009	ul. Wylotowa
		2008	2009	Ul. Lipińskiego
		2009	2009	ul. Śniegowa
		2009	2010	ul. Wiejska
		2009	2010	MPZP Chrobrego
		2009	2011	ul. Konopnickiej - Płowce
		2009	2011	MPZP Dworska, Kalinowa i Graniczna
		2010	2011	Ul. Łany - wieś
		2010	2010	Ul. Kiczury
		2010	2010	Ul. Witosa
		2010	2011	MPZP Jasna
		2011	2012	MPZP Krucza
		2011	2012	MPZP Olchowce 147
		2012	2013	MPZP Płowiecka
		2012	2014	MPZP Konarskiego
		2012	2014	MPZP Robotnicza

		2012	2014	MPZP Lipińskiego	500.000
		2012	2014	MPZP Kosynierów	220.000
		2013	2016	MPZP Glinice	500.000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK			NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych
		Osoba:	Maciej Mazur
		Data opracowania:	24.02.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	22
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Budowa dróg z odwodnieniem i odnowa nawierzchni			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./	
3	Lokalizacja:	Miasto Sanok			
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane	X
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa	x	zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	x	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	x	inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę	x		
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	5 lat			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2013	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 30 200 000 zł	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	30 200 000 100%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe	
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		Budowa, przebudowa oraz odtworzenie nawierzchni dróg miejskich oraz odwodnienie	
13	Zakres rzeczowy:		Łączna długość planowanych robót drogowych – ok. 20 km	
14	Możliwość etapowania	termin		Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia	
		2009	2009	I etap – roboty drogowe na dł.ok. 3,2 km dróg
		2010	2010	II etap – roboty drogowe na dł.ok. 3,5 km dróg.
		2011	2011	III etap – roboty drogowe na dł.ok. 4,2 km dróg.
		2012	2012	IV etap – roboty drogowe na dł.ok. 4,3 km dróg.
		2013	2013	V etap –roboty drogowe na dł.ok. 4,8 km dróg.
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Małgorzata Gliściak
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	23
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./	/par./	
3	Lokalizacja:	Ulice miejskie			
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane X	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	X	inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę	X		
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne:		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji				
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2018	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 3 600 000	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	3 600 000 100%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe	
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Budowa oświetlenia ulicznego		
13	Zakres rzeczowy:	Słowackiego, Iwaszkiewicza, Lipińskiego I etap, Lipińskiego II etap, Lipińskiego –Kościół, Lisowskiego-13, Witosza-Rataja-32, Zamenhoffa, Sowia-Wilcza-32, Kluski-10, Łany Etap-30, Łany II etap-29, Kmicica-9, Konopnickiej-36, Konopnickiej II etap-40, Leśmiana-7, Kasprowicza-14, Głogowa, Al. NMP-26, Beksińskiego-6, Winna-5		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	
		2009	2011	Słowackiego
		2009	2012	Iwaszkiewicza
		2009	2011	Lipińskiego I etap
		2010	2015	Lipińskiego II etap
		2010	2011	Lipińskiego - Kościół
		2008	2011	Lisowskiego -13
		2009	2013	Witosza – Rataja -32
		2008	2013	Zamenhoffa
		2015	2017	Sowia – Wilcza -32
		2016	2016	Kluski -10
		2013	2016	Łany I etap -30
		2013	2016	Łany II etap -29
		2017	2017	Kmicica -9
		2014	2017	Konopnickiej -36
		2014	2017	Konopnickiej II etap -40
		2018	2018	Leśmiana -7
		2018	2018	Kasprowicza -14
		2009	2011	Głogowa
		2010	2014	Al. NMP -26
		2010	2011	Beksińskiego -6
		2010	2011	Winna -5
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE
		X		

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Adam Cwiąkała
		Data opracowania:	9 marca 2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	24
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Regionalne Centrum Edukacji Środowiskowej			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	Sanok ul. Poprzeczna			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	X	przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 5 000 000	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	500 000 10%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina	4 500 000 90%
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Centrum Edukacji Środowiskowej przy ul. Poprzecznej w Sanoku. Projektowany obiekt przeznaczony będzie na Regionalne Centrum Edukacji Środowiskowej w Sanoku. - Muzeum pączkujące – tzn. zbiory osób prywatnych, instytucji, placówek naukowych itp., które dotyczyłoby w swojej wymowie merytorycznej skarbów geologicznych, przyrodniczych i myśliwskich. - Mini ogród – zamknięty ogród botaniczny "palmiarnia" w której będą rosły rośliny darowane przez osoby prywatne i instytucje naukowe, a także wyhodowane z materiału zewnętrznego (nasionka, szczepki, sadzonki). - Sala edukacyjno – konferencyjna dla ok. 50 osób wyposażona w niezbędne urządzenia audiowizualne. Tematyka zajęć konferencji i spotkań dotyczyłaby wszystkich kierunków nauki związanych generalnie z ochroną środowiska, geografią, przyrodą, podróżnictwem, edukacją ekologiczną, polityką ekologiczną w wymiarze lokalnym, państwowym, światowym itp. - Ciąg komunikacyjny – tj. korytarze wewnętrzne budynku stanowiące ścieżkę edukacyjną o historii ziemi (świata ożywionego i nieożywionego) oraz antropogenicznego oddziaływania na ziemię (cywilizacji ludzkiej)		
13	Zakres rzeczowy:		Kubatura budynku ok. 4015 m3 Powierzchnia użytkowa ok. 982 m2 Powierzchnia zabudowy ok. 584 m2 Ilość kondygnacji - 4		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		2009	2010	Opracowanie dokumentacji	180 000
		2011	2013	Realizacja inwestycji	4 820 000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	25
--	-----------

DANE OGÓLNE						
1	Nazwa zadania:	Centrum Handlowe wraz z garażem na 200 miejsc postojowych przy ul. Feliksa Gieli				
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./	
3	Lokalizacja:	ul. Feliksa Gieli				
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane		
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:		
		koncepcja / program użytkowy			przetarg	
		decyzja środowiskowa			zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT			w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa			inne (jakie?):	
		studium wykonalności				
		pozwolenie na budowę				
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne:			Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu					
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata				
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2010			Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 33 500 000	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	Budżet:		
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne: inwestor zewnętrzny	33 500 000	100,00%

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Budowa centrum handlowo – usługowego z parkingiem realizowana przez spółkę celową przy udziale Gminy Miasta Sanoka.		
13	Zakres rzeczowy:	Centrum handlowo – usługowe o pow. ok. 4000 m2 Parking dla samochodów osobowych na ok. 200 miejsc postojowych		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2010	2011	Opracowanie dokumentacji
		2011	2012	Realizacja inwestycji
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	15.12.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	26
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Budowa budynków komunalnych			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./
3	Lokalizacja:	Ul. Konarskiego w Sanoku, nr działki 1456/11 obr. Posada			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	X	przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	-			
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 6 800 000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	2040000	30,00%
		kredyt preferencyjny	4796000	70,00%
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		2 Bloki mieszkalne o powierzchni użytkowej 2 000 m2,	
13	Zakres rzeczowy:		Budynki czterokondygnacyjne, 48 lokali mieszkalnych	
14	Możliwość etapowania	termin		Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia	
		2011	2011	Opracowanie dokumentacji projektowej 100 000 zł
		2011	2012	Budowa bloku 6 700 000 zł
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska
		Osoba:	Wioletta Kurylak
		Data opracowania:	03.03.2009 r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	27
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Kompleks boisk sportowych			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./	/par./	
3	Lokalizacja:	ul. Żydowska – na istniejącym terenie sportowym na działkach miejskich (nr ew. 583, 567/10), Gimnazjum nr 1 ul. Kochanowskiego 2, Gimnazjum nr 4 ul. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Rymanowska 17, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Stróżowska 4, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Przemyska 80, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Piastowska			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	x	przetarg	
		decyzja środowiskowa	x	zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	x	inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2010		Zakończenia: 2011	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy:	Wg kosztorysu: 6 800 000 zł	
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	1 020 000 zł	15%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe	5 100 000 zł	75%
		Inne: Program budowy ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych	680 000 zł	10%

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		Ogródek Jordanowski- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z piłkochwydami, oświetleniem oraz drenażem i odwodnieniem powierzchniowym terenu, boisko do siatkówki i do badmintonu o nawierzchni z trawy sztucznej krótkiej oraz bieżnią sportową o nawierzchni poliuretanowej G1, SP2, SP7 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej G4, SP6, SP3 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej	
13	Zakres rzeczowy:		Roboty ziemne wraz z demontażem nawierzchni asfaltowych oraz urządzeń komunalnych. Instalacje podziemne: kanały zbiorcze odwodnienia, instalacje elektroenergetyczne. Odwodnienie drenażowe boiska. Odwodnienie punktowe terenu. Bieżnia lekkoatletyczna (niestandardowa) o szerokości 2 m i długości ok. 200 m, o nawierzchni poliuretanowej. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 40x20 m (brutto 47x24 m, ~ 1150 m²). Boisko do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 9mx18m (brutto 13mx24m, ~ 312 m²). Boisko do badmintonu o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 6.1x13.4 m. (brutto 7.1x16.4 m, ~ 116.4 m²). Piłkochwyty o wysokości 5m i łącznej długości ~50m.maszty oświetleniowe o wysokości 12m, szt. 6. Chodniki – dojścia do boisk z kostki brukowej połączone z placami o nawierzchni z kostki brukowej (~490 m²). Trawniki naturalne. Wypożyczenie: • Boiska wielofunkcyjnego w bramki oraz • Boiska do siatkówki i badmintonu w słupki i siatkę • Stojak do gry w koszykówkę • Dwa stoły do tenisa stołowego • Ławki i kosze na śmieci G1, SP2, SP7 -boisko wraz z podbudową ,drenażem, wyposażeniem, oraz ogrodzeniem G4, SP6, SP3 –boiska wraz z podbudową, drenażem, wyposażeniem, ogrodzeniem, oraz oświetleniem	
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2010	2011	Realizacja zadania-jednoetapowo
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Danuta Maślany
		Data opracowania:	15.12.2009 r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	28
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Budowa mieszkań socjalnych			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	Ul. Okulickiego			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	x	przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	x	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	x	inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2010		Zakończenia: 2011	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy:	Wg kosztorysu: 2 000 000 zł	
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	200 000	10,00%
		kredyt preferencyjny	1 200 000	60,00%
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe-dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego	600 000	30,00%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:			- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalnego, parterowego konstrukcji murowanej z mieszkaniami z odrębnym wejściem. - budowa budynku zamieszkania zbiorowego z prefabrykowanych boksów kontenerowych.	
13	Zakres rzeczowy:			Budynek mieszkalny – 24 mieszkania socjalne z wydzieloną łazienką i wnęką kuchenną, z własnym ogrzewaniem piecem węglowym o pow. użytkowej 20 – 34 m2. każde Budynek zamieszkania zbiorowego - 5 pokoi mieszkalnych z wspólna łazienka o pow. użytkowej ok. 15 m2 każde.	
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		2010	2010	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - kontenerowy	200 000
		2010	2011	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalnego	1 800 000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>			TAK	NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	29
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Remont budynku przy ul. Zamkowa 30 w Sanoku (budynek MOPS) w ramach projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./	
3	Lokalizacja:	ul. Zamkowa w Sanoku, nr działki 131 obr. Śródmieście			
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane	X
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę		x	
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	-			
8	Cykl realizacji inwestycji	3 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2008		Zakończenia: 2011	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy:	Wg kosztorysu: 346 241,41 zł
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	103 872,42 30,00%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe .RPO	242 368,99 70,00%
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		Remont elewacji oraz przebudowa części przyziemia (sanitariaty) oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	
13	Zakres rzeczowy:		Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, modernizacja c.o., adaptacja wc dla osoby niepełnosprawnej, wykonanie izolacji poziomej, ułożenie kostki brukowej	
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	
		2008	2008	Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej
		2010	2010	Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, modernizacja c.o., adaptacja wc dla osoby niepełnosprawnej, wykonanie izolacji, ułożenie kostki brukowej
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	
			NIE	

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska
		Osoba:	Jacek Gomułka
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	30
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku.			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	ul. Sobieskiego 5			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	X	przetarg	
		decyzja środowiskowa	X	zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	X	inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę	X		
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji				
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 2 010 000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	603 000 zł	30%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	1 407 000 zł	70%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2, ul. Sobieskiego 5		
13	Zakres rzeczowy:	1. Sala o wym. 24x12 m, powierzchnia użytkowa 476,7 m, powierzchnia zabudowy 460 m2, kubatura 3 310 m2 2. Modernizacja kotłowni 3. Przyłącz energetyczny		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2011	2011	-stan surowy zamknięty sali
		2012	2012	-roboty wykończeniowe sal -przyłącz energetyczny
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		
		NIE		

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych
		Osoba:	Danuta Maślany
		Data opracowania:	27.10.2009 r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	31
--	-----------

DANE OGÓLNE				
1	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Parku Miejskiego etap II		
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./	/par./
3	Lokalizacja:	Sanok - Śródmieście		
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane X
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:	Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	przetarg	
		decyzja środowiskowa	zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa	X inne (jakie?):	
		studium wykonalności		
		pozwolenie na budowę		
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu			
8	Cykl realizacji inwestycji	1 rok		
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2012

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy:	Wg kosztorysu: 1 119 000 zł
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	335700 30%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe	783300 70,00%
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Kontynuacja Rewitalizacji Parku Miejskiego		
13	Zakres rzeczowy:	- Przebudowa 3-go wejścia do parku od strony ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich składająca się z następujących elementów: - Budowa ogrodzenia od strony ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich - Budowa placu zabaw dla dzieci przy wejściu do Parku. - Rozbiórka istniejącej i budowa nowej altany A1 w miejscu istniejącej, budowa nowej altany A2 przy wejściu od strony ul. Kościuszki. Budowa amfiteatru pod źródłem Chopina. - Dokończenie budowy alejek.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2011	2011	Budowa altan A1 i A2 Budowa amfiteatru
		2012	2012	Budowa ogrodzenia i placu zabaw dla dzieci, budowa alejek
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
W GMINIE MIASTA SANOKA**

32

DANE OGÓLNE

1	Nazwa zadania:	Sieć kanalizacji deszczowej Kolektor Dąbrówka			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./	/par./	
3	Lokalizacja:	Dąbrówka Północ			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	X
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne:		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji				
9	Termin realizacji inwestycji <i>/miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2013	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy: 5.000.000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania <i>/kwota / % /</i>	budżet	2.500.000	50%
		kredyt preferencyjny	2.500.000	50%
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej od Sanoczka do ul. Rataja Dąbrówka Północ.		
13	Zakres rzeczowy:	Rury od średnicy 200 – 2000 mm o łącznej długości ok.4500 mb - separator – szt 1		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2011	2011	I etap - Separator i sieć kolektora o dł. ok. 500mb
		2012	2012	II etap - Sieć kolektora o dł. 2.000mb
		2013	2013	III etap - Sieć kolektora o dł. 2.000mb
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		
		NIE		

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych
		Osoba:	Maciej Mazur
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	33
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie skarpy miejskiej			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/ 900	/rozdz./ 90004	/par./ 605	
3	Lokalizacja:	Wzdłuż ul. Podgórze			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne:		Do pozyskania: Skarb Państwa – własność prywatna – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Agencja Rolna Skarbu Państwa -	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	4 lata			
9	Termin realizacji inwestycji <i>/miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2012		Zakończenia: 2016	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy: 3 675 000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania <i>/kwota / % /</i>	budżet	675 000	18%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe	3 000 000	82%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Zagospodarowanie skarpy miejskiej, wzdłuż ul. Podgórze.		
13	Zakres rzeczowy:		Przygotowanie dokumentacji technicznej Budowa muru oporowego Budowa drogi na zapleczu skarpy Remont ul. Schody Balows. i Zamkowe Urządzenie parkingu Urządzenie zieleni Budowa oświetlenia Iluminacja Schodów zamkowych i serpentyn.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		2012	2012	Opracowanie dokumentacji geologicznej	260 000
		2012	2013	Opracowanie dokumentacji technicznej	210 000
		2013	2014	Budowa muru oporowego	1 460 000
		2014	2015	Budowa drogi	210 000
		2014	2015	Remont ul. Schody Balows. i Zamkowe	520 000
		2014	2015	Urządzenie zieleni	420 000
		2015	2016	Budowa oświetlenia	195 000
		2015	2016	Iluminacja schodów	85 000
		2015	2015	Urządzenie parkingu	315 000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka?			TAK	NIE
	/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/			X	

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	34
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Droga łącząca obwodnicę ze Śródmieściem			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	Sanok Rondo Beksińskiego - Szczudliki			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	x	przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT MPZP	X	w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 10%		Do pozyskania: 90%	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	do 2013			
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2013		Zakończenia: 2015	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 23 315 000	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	3500000	15,00%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe	19815000	85,00%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		Droga łącząca Rondo Beksieńskiego z obwodnicą południową m. Sanoka klasy GP	
13	Zakres rzeczowy:		Droga długości 1750 m, jezdnia 7 m, chodniki – 7420 000, wiadukt nad torami (60 m) – 8 000 000, most nad potokiem Płowieckim – 4 000 000, oświetlenie (50 punktów) – 425 000, kanalizacja deszczowa – 490 000, wykup terenów – 1 680 000, dokumentacja – 1 300 000.	
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	
		2013	2013	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów
		2014	2015	Realizacja inwestycji
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	
			NIE	

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	35
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego komunalnego			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./
3	Lokalizacja:	ul. Orzeszkowej 2 i 2A w Sanoku			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	X	przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100 %		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	-			
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 1 800 000,00 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	540000	30,00%
		kredyt preferencyjny	1260000	70,00%
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Nadbudowa i rozbudowa budynków komunalnych – powierzchnia części dobudowanej 600 m2		
13	Zakres rzeczowy:	Rozbudowa budynku i dobudowa jednej kondygnacji. Mieszkań – 22		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	
		2011	2011	Opracowanie dokumentacji projektowej
		2012	2012	Nadbudowa i rozbudowa bloku
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska
		Osoba:	Wioletta Kurylak
		Data opracowania:	03.03.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	36
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Regionalna sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./
3	Lokalizacja:	Województwo podkarpackie – teren Miasta Sanoka			
4	Charakter zadania:	nowe	x	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności	x		
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję <i>/powierzchnia / udział procentowy/</i>	Grunty własne:		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	3 lata			
9	Termin realizacji inwestycji <i>/ miesiąc / rok /</i>	Rozpoczęcia: 2010		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania <i>/zł/</i>	Szacunkowy: 113 280 328	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania <i>/ kwota / % /</i>	budżet	1 687 877	1,49%
		pozostałe gminy	16 346 338	14,43%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe: EFRR	95246024	84,08%
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Budowa sieci szerokopasmowej województwa podkarpackiego w ramach projektu rządowego Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Wykorzystanie technologii teleinformatycznej na potrzeby administracji samorządowej i mieszkańców. Projekt realizowany będzie przez stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na obszarach należących do członków stowarzyszenia. Cały obszar realizacji inwestycji podzielony został na trzy obszary przetargowe. Liderem obszaru trzeciego jest Gmina Miasta Sanoka		
13	Zakres rzeczowy:		Budowa sieci radiowej WIMAX + szkielet budowa sieci radiowej LMDS budowa węzłów miejskich budowa masztów zakup i montaż sprzętu aktywnego budowa hotspotów		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		I kw. 2010		Projekty i zarządzanie projektem	17450060
		I kw 2011	IV kw 2012	Budowa sieci radiowej WIMAX+szkielet	15099696
		I kw 2011	I kw 2012	Budowa sieci radiowej LMDS	8453624
		IV kw 2010	III kw 2011	Budowa węzłów miejskich	43197760
		I kw 2011	IV kw 2012	Budowa masztów	18840704
		III kw 2010	III kw 2012	Zakup i montaż sprzętu aktywnego	8991644
		I kw 2011	I kw 2012	Budowa hotspotów	1246840
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Sekretarz Miasta
		Osoba:	Och Waldemar
		Data opracowania:	31.03.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	37
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Kompleks boisk sportowych na terenie Straży Granicznej przy ul. Mickiewicza w Sanoku			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	ul. Mickiewicza 23a – na istniejącym terenie sportowym na działkach miejskich (nr ew. 62/5)			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	X	przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne:		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	Inwestycja Straży Granicznej			
8	Cykl realizacji inwestycji	1 rok			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2011	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 2 500 000 zł	Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe	
		Inne: środki Straży Granicznej	2 500 000 100,00%

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO					
12	Opis inwestycji:		Kompleks boisk sportowych na terenie Straży Granicznej przy ul. Mickiewicza w Sanoku. Zakres obejmuje bieżnię sportową i boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z piłkochwykami, oświetleniem oraz drenażem i odwodnieniem powierzchniowym terenu. Boisko do gier małych (siatkówka, badminton, koszykówka itp.		
13	Zakres rzeczowy:		Roboty ziemne wraz z demontażem istniejących studzienek kanalizacyjnych i nawierzchni asfaltowej. Instalacje podziemne: przebudowa kanalizacji istniejącej, studzienki, kanały zbiorcze odwodnienia, instalacje elektroenergetyczne. Odwodnienie drenażowe boiska. Odwodnienie liniowe bieżni okólnej (~200 mb). Bieżnia prosta o długości nominalnej 60 m (brutto 78 mb). Bieżnia okólna czterotorowa (szer. 5 m) o nawierzchni poliuretanowej i długości nominalnej 200 m (~1 153 m2). Boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 30x48 m (brutto 33x53 m, ~1 745 m2). Boisko do badmintonu o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 6.1x13.4 m (~218 m2). Rzutnia kulą z kołem o nawierzchni z betonu i polem rzutów o nawierzchni piaszczystej. Skocznia uniwersalna do skoków w dal, trójskoku i skoku wzwyż o nawierzchni rozbiegu z poliuretanu i piaszczystym podłożem rejonu lądowania. Piłkochwyty o wysokości 5 m i łącznej długości ~103 m. maszty oświetleniowe o wysokości 12 m, szt. 8. położenie kanalizacji sanitarnej poza teren boiska. Chodniki – dojścia do boisk z kostki brukowej wraz z połączeniem z istniejącymi ciągami pieszymi (~ 360 m2). Trawniki w rejonie boiska. Trybuna czterorzędowa (332 miejsca siedzące wraz z odwodnieniem liniowym ~47 mb).odwodnienie liniowe boiska do piłki siatkowej i koszykówki (~60 mb). Boisko do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej 18x30 m (~594 m2). Chodniki – dojścia do boisk z kostki brukowej wraz z połączeniem z istniejącymi ciągami pieszymi (~360 m2). Konstrukcja skarpy wzmocnionej lub ściany oporowej wraz ze schodami. Montaż ławek. Pawilon sportowy (przebieralnie, węzeł sanitarny, magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera, ~180 m2).		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:	Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia		
		2011	2011	Realizacja zadania - jednoetapowo	2 500 000
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK		NIE
16	Jednostka opracowująca kartę:		Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku	
			Osoba:	Piotr Bochnia	
			Data opracowania:	15.12.2009	

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	38
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Budowa budynku komunalnego			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozdz./		/par./
3	Lokalizacja:	Ul. Wyspiańskiego w Sanoku, nr działki 58/119 obr. Olchowce			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	X	przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	-			
8	Cykl realizacji inwestycji	2 lata			
9	Termin realizacji inwestycji /miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2011		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 4 200 000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania /kwota / % /	budżet	1260000	30,00%
		kredyt preferencyjny	2940000	70,00%
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		Blok mieszkalny o powierzchni użytkowej 1 200 m2	
13	Zakres rzeczowy:		Budynek czterokondygnacyjny, 22 lokale mieszkalne	
14	Możliwość etapowania	termin		Koszt:
		rozpoczęcia	zakończenia	
		2011	2011	Opracowanie dokumentacji projektowej 60 000 zł
		2012	2012	Budowa bloku 4 140 000 zł
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska
		Osoba:	Wioletta Kurylak
		Data opracowania:	03.03.2009 r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	39
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza komunalnego „Posada”			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	ul. Lipińskiego			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy	X	przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 0,68 ha		Do pozyskania: 0,63 ha	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu	2010			
8	Cykl realizacji inwestycji	4 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2009		Zakończenia: 2012	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 2 355 000		Wg kosztorysu:
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	2 355 000	100%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny		
		środki pomocowe		
		Inne		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:		Rozbudowa cmentarza komunalnego „Posada” od strony zachodniej	
13	Zakres rzeczowy:		Plantowanie i drenaż terenu - 13 100 m2 budowa alejek – 3 300 m2 budowa ogrodzenia - 450 mb budowa drogi dojazdowej szer 3,5 od stron południowej – 120 mb budowa domu pogrzebowego – 120 m2	
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2009	2010	Dokumentacja
		2010	2012	Alejki, drenaż, ogrodzenie
		2012	2012	Dom pogrzebowy i droga dojazdowa
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>		TAK	
			NIE	

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Wydział Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Urząd Miasta w Sanoku
		Osoba:	Piotr Bochnia
		Data opracowania:	10.11.2009

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	40
--	-----------

DANE OGÓLNE				
1	Nazwa zadania:	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 3 w Sanoku w ramach projektu „Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.		
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./	/par./
3	Lokalizacja:	Gimnazjum nr 3, ul. Lipińskiego 63		
4	Charakter zadania:	nowe		kontynuowane
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:	Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg X
		decyzja środowiskowa	X	zgłoszenie rozpoczęcia robót X
		decyzję WZiZT	X	w trakcie realizacji X
		dokumentacja projektowa	X	inne (jakie?):
		studium wykonalności	X	
		pozwolenie na budowę	X	
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu			
8	Cykl realizacji inwestycji	1 rok		
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 08/2009		Zakończenia: 11/2009

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO			
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy:	Wg kosztorysu: 557 446 zł
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	358 446,00 zł 64%
		kredyt preferencyjny	
		kredyt komercyjny	
		środki pomocowe-Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych	200 000 zł 36%
		Inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Boisko wielofunkcyjne o wym. 22x44 m, przy Gimnazjum nr 3, ul. Lipińskiego 63		
13	Zakres rzeczowy:	-boisko o nawierzchni syntetycznej o wym. 22x44 m z odwodnieniem -ogrodzenie o wys. 4m z bramą i furtką		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		08/2009	11/2009	Realizacja inwestycji-jednoetapowo.
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	Inwestycji i Remontów Kapitałnych
		Osoba:	Danuta Maślany
		Data opracowania:	03.03.2009 r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE MIASTA SANOKA	41
--	-----------

DANE OGÓLNE					
1	Nazwa zadania:	Zadaszenie toru do jazdy szybkiej na lodzie			
2	Klasyfikacja budżetowa:	/dział/	/rozd./		/par./
3	Lokalizacja:	Sanok, ul. Bony, teren MOSiR			
4	Charakter zadania:	nowe	X	kontynuowane	
5	Faza inwestycji :	Przygotowania:		Realizacji:	
		koncepcja / program użytkowy		przetarg	
		decyzja środowiskowa		zgłoszenie rozpoczęcia robót	
		decyzję WZiZT		w trakcie realizacji	
		dokumentacja projektowa		inne (jakie?):	
		studium wykonalności			
		pozwolenie na budowę			
6	Stan prawny gruntów pod inwestycję /powierzchnia / udział procentowy/	Grunty własne: 100%		Do pozyskania:	
7	Termin ewentualnego wykupu gruntu				
8	Cykl realizacji inwestycji	4 lata			
9	Termin realizacji inwestycji / miesiąc / rok /	Rozpoczęcia: 2012		Zakończenia: 2015	

KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
10	Całkowity koszt realizacji zadania /zł/	Szacunkowy: 60 000 000 zł	Wg kosztorysu:	
11	Źródło finansowania / kwota / % /	budżet	3 000 000	5,00%
		kredyt preferencyjny		
		kredyt komercyjny	6 000 000	10,00%
		środki pomocowe RPO	51 000 000	85,00%
		Inne:		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
12	Opis inwestycji:	Zadaszenie toru lodowego do jazdy szybkiej na lodzie to kolejny etap modernizacji toru po modernizacji jego systemu chłodzenia i przebudowie w ramach projektu RPO 2007-2013		
13	Zakres rzeczowy:	Wykonanie lekkiej konstrukcji dachu o wym 195 x 80 m i wysokości do 16 m, Wykonanie obudowy – ściany boczne wykonanie oświetlenia i wentylacji mechanicznej.		
14	Możliwość etapowania	termin		Opis etapu:
		rozpoczęcia	zakończenia	Koszt:
		2012	2012	Program funkcjonalno - użytkowy
		2013	2015	Budowa „pod klucz”
15	Czy inwestycja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Sanoka? <i>/Jeśli tak proszę podać konkretny zapis w Strategii/</i>	TAK		NIE

16	Jednostka opracowująca kartę:	Wydział:	MOSiR Sanok
		Osoba:	Damian Delekta
		Data opracowania:	3.12.2009

TABELA HIERARCHIZACJI

Lp.	Miejsce	Nazwa zadania	Ilość punktów	Koszt całkowity
1	1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok w ramach projektu „Program operacyjny infrastruktury i środowisko”.	165	143 452 775
2	2	Budowa Garażu wielopoziomowego przy Hali Targowej w Sanoku w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego RPO WP 2007-2013	150	10 199 905,51
3	3	Budowa centrum handlowo – usługowego z parkingiem wielopoziomowym – „Okęcie”	130	45 500 000
4	4	Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego etap VII – Rewitalizacja Placu św. Michała ul. Piłsudskiego, ul. Wałowej i Grzegorza	124	6 667 000
5	5	Zielony Rynek przy ul. Lipińskiego	120	3 800 000
6	6	Budowa drogi wzdłuż torów „Śródmiejska”	119	9 750 000
7	7	Budowa obwodnicy południowej m. Sanoka	108	300 810 000
8	7	Park wodny w Sanoku	108	73 200 000
9	7	Sala tańca SDK w ramach projektu „Roztańczone pogranicze. Modernizacja Infrastruktury Kulturowej w Sanoku i Medzilaborce”.	108	3 175 000
10	7	Stadion miejski MOSiR	108	20 000 000
11	8	Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Opadów Segregowanych w Sanoku w ramach projektu RPO WP 2007-2013	106	2 000 130,50
12	9	Zagospodarowanie brzegów rzeki San Autocamping i przystań kajakowa	99	986 000
13	10	Budowa kładki pieszo rowerowej przez rzekę San w Sanoku	95	11 220 000
14	10	Modernizacja taboru Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku w ramach projektu RPO WP 2007-2013	95	5 924 320
15	10	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Sanoku.	95	6961943
15a	10	Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkole nr 4 w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obiektów przemysłowych dla rozwoju społeczności lokalnej Miasta Sanoka RPO WP 2007-2013	95	963 656
16	10	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach projektu RPO WP 2007-2013	95	768 200
17	11	Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie MOSIR w Sanoku	94	3 758 000

17a	11	Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie MOSIR w Sanoku I etap w ramach projektu RPO WP 2007-2013	94	4 365 510,56
18	12	Zagospodarowanie brzegów rzeki San – ścieżki rowerowe	92	2 193 000
19	13	Iluminacja wybranych obiektów architektonicznych w centrum miasta Sanoka	91	2 205 000
20	13	Sieć kanalizacji sanitarnej	91	7 593 000
21	13	Sieć wodociągowa	91	4 573 000
22	14	Budowa dróg z odwodnieniem i odnowa nawierzchni	90	30 200 000
23	14	Budowa oświetlenia ulicznego	90	3 600 000
24	15	Centrum Edukacji Środowiskowej	89	5 000 000
25	16	Centrum Handlowe przy ul. Feliksa Gieł	86	33 500 000
26	17	Budowa budynków komunalnych – ul. Konarskiego	84	6 800 000
27	17	Kompleks boisk sportowych	84	6 800 000
28	18	Budowa mieszkań socjalnych	82	2 000 000
29	19	Remont budynku przy ul. Zamkowa 30 w Sanoku (budynek MOPS)w ramach projektu RPO WP 2007-2013	80	346 241,41
30	20	Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku.	79	2 010 000
31	21	Rewitalizacja Parku Miejskiego etap II	75	1 119 000
32	21	Sieć kanalizacji deszczowej kolektor Dąbrówka	75	5 000 000
33	22	Zagospodarowanie skarpy miejskiej	74	3 675 000
34	23	Droga łącząca obwodnicę ze Śródmieściem	69	23 315 000
35	24	Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego komunalnego – ul. Orzeszkowej	68	1 800 000
36	25	Regionalna sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego	64	113 280 328
37	26	Kompleks boisk sportowych na terenie Straży Granicznej przy ul. Mickiewicza w Sanoku	61	2 500 000
38	27	Budowa budynku komunalnego – ul. Wyspiańskiego	55	4 200 000
39	27	Rozbudowa cmentarza komunalnego „Posada”	55	2 355 000
40	28	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 3 w Sanoku w ramach projektu „Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.	46	557 446
41	29	Zadaszenie toru do jazdy szybkiej na łodzi	45	60 000 000

ANALIZA FINANSOWA BUDŻETU I ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	2006			2007			2008		
			Kwota	% udział w wydatkach rdz.	% udział w wydatkach ogółem	Kwota	% udział w wydatkach rdz.	% udział w wydatkach ogółem	Kwota	% udział w wydatkach rdz.	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki		80 012 974,20			79 874 458,04			88 463 876,71		
	Rdz. 40002 - Dostarczanie wody, w tym:		991 596,96			617 586,11			918 624,99		
	- sieci wodociągowe	środki własne	717 448,48	72,35	0,90	332 422,62	53,83	0,42	564 844,72	61,49	0,64
	Rdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, w tym:		5 363 071,73			11 124 155,04			6 974 603,30		
	- inwestycje na drogach (nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, odwodnienie)	środki własne	3 604 536,57	67,21	4,50	4 252 190,29	38,22	5,32	5 776 411,81	82,82	6,53
		Razem zadanie	418 897,52			5 742 828,24	51,62	7,19			
		środki własne	418 897,52	7,81	0,52	2 594 054,46	23,32	3,25			
	- SPDK Rynek	kredyty i pożyczki				3 148 773,78	28,31	3,94			
	Rdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym:					2 836 859,80			4 310 760,23		
		Razem zadanie							1 120 628,92	26,00	1,27
		środki własne				273 032,98	9,62	0,34	898 005,07	20,83	1,02
	- budowa budynku socjalnego	dotacja							222 623,85	5,16	0,25
	Rdz. 71035 - Omentarze, w tym:		278 498,80			328 923,25			569 980,93		
	- inwestycje na omentarzach	środki własne	95 952,14	34,45	0,12	86 320,19	26,24	0,11	301 332,82	52,87	0,34
	Rdz. 80101 - Szkoły podstawowe, w tym:		11 780 424,13						14 835 084,68		
		Razem zadanie	645 394,21								
		środki własne	195 394,21	1,66	0,24						
	- termomodernizacja SP Nr 2	kredyty i pożyczki	450 000,00	3,82	0,56				2 231 298,97	15,04	2,52
		Razem zadanie							31 313,99	0,21	0,04
		środki własne							2 199 984,98	14,83	2,49
	- termomodernizacja SP Nr 4	kredyty i pożyczki									
	Rdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		1 690 010,96			986 049,21			1 234 198,17		
	- kanalizacje sanitarne	środki własne	464 944,57	27,51	0,58	475 082,96	48,18	0,59	548 378,52	44,43	0,62
	Rdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		640 520,26			1 271 097,35			1 331 472,10		
		Razem zadanie:	105 917,77	16,54	0,13	732 573,17	57,63	0,92	1 016 238,81	76,32	1,15
		środki własne	105 917,77	16,54	0,13	10 572,42	0,83	0,01	100 905,81	7,58	0,11
	- Rewitalizacja parku (projekt)	środki pomocowe				722 000,75	56,80	0,90	67 630,00	5,08	0,08
		kredyt							847 703,00	63,67	0,96
	Rdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:		1 601 706,09			1 875 095,22			2 012 659,24		
	- oświetlenia ulic	środki własne	246 641,14	15,40	0,31	312 544,89	16,67	0,39	413 272,17	20,53	0,47
	- iluminacja obiektów	środki własne				233 497,02	12,45	0,29	111 628,41	5,55	0,13
	Rdz. 92601 - Obiekty sportowe, w tym:		6 581 114,01						1 588 702,94		
		Razem zadanie	6 550 375,86	99,53	8,19						

Prognoza kwoty długu

Wyszczególnienie	Dług na dzień 31.12.2008r.	Planowane do zaciągnięcia w 2009r. kredyty i pożyczki	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			20 018 414,72	15 256 078,00	11 248 018,00	7 822 139,88	5 362 915,88	3 116 331,88	1 109 519,88	214 484,88	-
kredyty	17 021 850,23	4 763 678,00									
pożyczki	2 996 564,49	4 763 678,00									
zobowiązania wymagalne											
Planowane dochody miasta Sanoka	83 725 448,60		82 748 431	85 148 135	87 617 431	90 158 337	92 772 929	95 463 344	98 231 781	101 080 502	104 011 837
% udział łącznej kwoty długu do planowanych dochodów	23,91		24,19	17,92	12,84	8,68	5,78	3,26	1,13	0,21	-

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ogółem spłaty	7 122 678	6 991 717	4 906 860	4 074 248	2 903 224	2 530 984	2 152 812	939 034	218 385
w tym:									
kredyty	4 017 718	4 103 218	3 703 560	3 211 378	2 244 724	2 032 084	1 792 312	680 534	-
pożyczki	745 960	659 119	304 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 485
odsetki	1 300 000	1 184 380	898 800	648 370	444 000	284 400	146 000	44 000	3 900
poręczenie SPGK	1 059 000	1 045 000							
Planowane dochody miasta Sanoka	82 748 431	85 148 135	87 617 431	90 158 337	92 772 929	95 463 344	98 231 781	101 080 502	104 011 837
% łącznej kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami	8,61	8,21	5,60	4,52	3,13	2,65	2,19	0,93	0,21

TABELA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Ranking	Nazwa zadania	Koszt całkowity /tys. zł/	Udział własny /tys. zł; %/	Lata 2009 – 2013					Lata 2014 - 2018				
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					Całkowity wkład /tys. zł/									
					Udział własny /tys. zł/									
1	1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.	143 453	26 144	126	49 600	49 600	44 127						
				18,2%		8 448	9 994	7 702						
2	2	Budowa Garażu wielopoziomowego przy Hali Targowej w Sanoku w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele O.O. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego”.	10 200	7 187		2 510	7 677							
				70,5% K		1 786	5 401							
3	3	Budowa centrum handlowo – usługowego z parkingiem wielopoziomowym – „Okęcie”	45 500	5 450	1 000	22 250	22 250							
				12% A – 5 000										
4	4	Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego etap VII – Rewitalizacja Placu św. Michała ul. Piłsudskiego, ul. Wałowej i Grzegorza w ramach projektu RPO W/P 2007-2013	6 667	1 000	290	900	1 786	1 787	1 904					
				15%	290	145	275	275	305					

Lp.	Ranking	Nazwa zadania	Koszt całkowity /tys. zł/	Udział własny /tys. zł; %/	Lata 2009 – 2013					Lata 2014 - 2018				
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					Całkowity wkład /tys. zł/									
					Udział własny /tys. zł/									
5	5	Zielony Rynek przy ul. Lipińskiego	3 800	3 800 100%	50	1805	1945							
6	6	Budowa drogi wzdłuż torów „Śródmiejska”	9 750	7 750 79% K – 6 775	250	5 875	3 625							
					250	3 875	3 625							
7	7	Budowa obwodnicy południowej m. Sanoka	300 810	405 0,135%	524	286			100 000	100 000	100 000			
					262	143								
8	7	Park wodny w Sanoku	73 200	9 700	200	24 333	24 333	24 333						
				13,2% A – 9 500	200									
9	7	Sala tańca SDK w ramach projektu „Roztańczone pogranicze. Modernizacja Infrastruktury Kulturowej w Sanoku i Medzilaborce”	3 175	469 15%	1 042	1 042	1 042							
					157	156	156							
10	7	Stadion miejski MOSiR	20 000	20 000	60		9 700	9 700						
				100% K – 3 500	60		9 700	9 700						
11	8	Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku w ramach projektu RPO WP 2007-2013	2 000	300 15%		346	1 700							
						346								

Lp.	Ranking	Nazwa zadania	Koszt całkowity /tys. zł/	Udział własny /tys. zł; %/	Lata 2009 – 2013					Lata 2014 - 2018				
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					Całkowity wkład /tys. zł/									
					Udział własny /tys. zł/									
12	9	Zagospodarowanie brzegów rzeki San Autocamping i przystań kajakowa	986	295 30%				986						
13	10	Budowa kładki pieszo rowerowej przez rzekę San w Sanoku	11 220	3 366 30% K – 2 244						3 740	3 740	3 740		
14	10	Modernizacja taboru Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku w ramach projektu RPO WP 2007-2013	5 925	889 15%		5 925								
15	10	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Sanoku	6 962	1 044 15%		775	3 478	607	517	1 585				
15a	10	Termomodernizacja obiektów oświatowych – Przedszkole nr 4 w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obiektów przemysłowych dla rozwoju społeczności lokalnej Miasta Sanoka RPO WP 2007-2013	964	145 15%		116	522	91	77	238				
16	11	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach projektu RPO WP 2007-2013	768	115 15%		768								

Lp.	Ranking	Nazwa zadania	Koszt całkowity /tys. zł/	Udział własny /tys. zł; %/	Lata 2009 – 2013					Lata 2014 - 2018				
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					Całkowity wkład /tys. zł/									
					Udział własny /tys. zł/									
17	11	Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie MOSiR w Sanoku	3 758	564 15%			322	1436	2000					
17a	11	Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie MOSiR w Sanoku w ramach projektu RPO WP 2007-2013	4 365	1 365 31%	861	1 830	1 674							
					269	573	523							
18	12	Zagospodarowanie brzegów rzeki San – ścieżki rowerowe	2 193	657 30%						21	1 060	1 112		
19	13	Iluminacja wybranych obiektów architektonicznych w centrum miasta Sanoka	2 205	2 205 100%	101	325	499	365	300	285	330			
					101	325	499	365	300	285	330			
20	13	Sieć kanalizacji sanitarnej	7 600	7 600 100%	908	1 242	650	1 850	1 300	1 250	200	200		
21	13	Sieć wodociągowa	4 600	4 600 100%	908	1 242	650	1 850	1 300	1 250	200	200		
					600	730	720	600	800	770	190	190		
					600	730	720	600	800	770	190	190		

Lp.	Ranking	Nazwa zadania	Koszt całkowity /tys. zł/	Udział własny /tys. zł; %/	Lata 2009 – 2013					Lata 2014 - 2018				
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					Całkowity wkład /tys. zł/									
					Udział własny /tys. zł/									
22	14	Budowa dróg z odwodnieniem i odnowa nawierzchni	30 200	30 200 100%	4 000	4 850	6 800	7 100	7 450					
23	14	Budowa oświetlenia ulicznego	3 600	3 600 100%	179	530	538	380	310	336	323	372	312	320
24	19	Centrum Edukacji Środowiskowej	5 000	500 10%	180		1 500	1 500	1 820					
25	16	Centrum Handlowe przy ul. Feliksa Gieł	33 500	0	18		150	150	182					
26	17	Budowa budynków komunalnych – ul. Konarskiego	6 800	6 800 100% K – 4 796			3 450	3 350						
27	17	Kompleks boisk sportowych	6 800	1 020 15%		3 400	3 400							
28	18	Budowa mieszkań socjalnych	1 800	1 260 70% K – 1 080		1 000	800							

Lp.	Ranking	Nazwa zadania	Koszt całkowity /tys. zł/	Udział własny /tys. zł; %/	Lata 2009 – 2013					Lata 2014 - 2018				
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					Całkowity wkład /tys. zł/									
					Udział własny /tys. zł/									
29	19	Remont budynku przy ul. Zamkowa 30 w Sanoku (budynek MOPS) w ramach projektu RPO WP 2007-2013	346	104 30%	168 – 2008r. Udział własny 50, pozostała kwota do zwrotu	178 54								
30	20	Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku.	2 010	603 30%			1010	1 000						
31	21	Rewitalizacja Parku Miejskiego etap II	1 119	336 30%			333	786						
32	21	Sieć kanalizacji deszczowej Kolektor Dąbrówka	5 000	5 000 100% K – 2 500			1 000	2 000	2 000					
33	22	Zagospodarowanie skarpy miejskiej	3 675	675 18%			1 000	2 000	2 000					
34	23	Droga łącząca obwodnicę ze Śródmieściem	23 315	3 500 15%				365	835	1 305	1 030	140		
35	24	Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego komunalnego – ul. Orzeszkowej	1 800	1 800 100% K - 1260			80	1 720		235	186	25		
							80	1 720		10 582	10 583			
									322	1 589	1 589			

Lp.	Ranking	Nazwa zadania	Koszt całkowity /tys. zł/	Udział własny /tys. zł; %/	Lata 2009 – 2013					Lata 2014 - 2018				
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					Całkowity wkład /tys. zł/									
					Udział własny /tys. zł/									
36	25	Regionalna sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego	113 280	1 687 1,49%		37 760	37 760	37 760						
37	26	Kompleks boisk sportowych na terenie Straży Granicznej przy ul. Mickiewicza w Sanoku	2 500	0		76	732	880						
38	27	Budowa budynku komunalnego – ul. Wyspiańskiego	4 200	4 200 100% K - 2940			2 130	2 070						
39	27	Rozbudowa cmentarza komunalnego „Posada”	2 355	2 355 100%	140	700	700	815						
40	28	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 3 w Sanoku w ramach projektu „Program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.	557	357 65%	557									
41	29	Zadaszenie toru do jazdy szybkiej na lodzie	60 000	9 000 15% K – 6 000				300	19 900	19 900	19 900			
SUMA [tys. zł]			977 958	178 047	11 236 7 734	169 410 28 114	209 041 51 256	159 562 40 206	141 285 16 481	139 774 8 812	137 356 7 243	5 754 2 246	312 312	320 320

A – aport rzeczowy K – kredyt