

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r.

Termin**	Wyszczególnienie
Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały..	Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii.
Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały.	Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r.
Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały.	Wypracowanie założeń funkcjonalnoprzestrzennych Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r.
Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały.	Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r.
Do 7 miesięcy od podjęcia uchwały.	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju	Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r.
Termin 35* dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach	Przeprowadzenie konsultacji sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W terminie 30* dni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji	Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja.
Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju	Przekazanie projektu Strategii Rozwoju do Zarządu Województwa w celu wydania opinii.
W terminie 30* dni od dnia otrzymania projektu Strategii Rozwoju	Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r. przez Zarząd Województwa.
Do 2 tygodni od opublikowania sprawozdania z konsultacji i uzyskania opinii zarządu województwa (licząc od momentu zakończenia ostatniego z tych dwóch).	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r. po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania
Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem Strategii Rozwoju po ewentualnych	Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r.

zmianach wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania.	
Do 2 tygodni od zakończenia prac związanych z uprzednią ewaluacją.	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.
Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r. po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.	Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Decyzja w terminie 30* dni od dnia otrzymania przez właściwe instytucje wniosku o uzgodnienie. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych wyjaśnień.	W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju, odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.
Do 1 miesiąca od otrzymania decyzji od właściwych instytucji. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych uzgodnień.	W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Sanoka do 2030r. zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Do końca I kwartału 2023 r.	Przyjęcie Strategii Rozwoju przez Radę Miasta w drodze uchwały. Termin nie uwzględnia przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur niezależnych od gminy.

*Termin ustawowy

***Terminy wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny i zależą od rozwoju sytuacji związanej z pandemią Covid-19. Ich zmiana w zakresie nieznacznych przesunięć nie powoduje konieczności zmiany uchwały Rady Miasta określającej zasady, tryb i harmonogram.*